

社会資本総合整備計画 事後評価書

おくいずもちょう
奥出雲町におけるげすいどうじぎょう下水道事業のすいしん推進（ぼうさい防災・あんぜん安全）

おくいずもちょう
奥出雲町


平成30年 9月

B 関連拠出資本整備事業（該当なし）																
B 下水道事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
										H29	H30	H31	H32	H33		
										合計					0.0	
C 効果促進事業（該当なし）																
C 下水道事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
										H29	H30	H31	H32	H33		
										合計					0.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考	
									H29	H30	H31	H32	H33			
										合計					0.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況												
定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況				・ストックマネジメント計画策定団体数を0団体（H29）から1団体（H29）へ増加								
定量的指標の達成状況	指標	ストックマネジメント計画の策定団体数	最終目標値	1団体	目標値と実績値に差が出た要因							
			最終実績値	1団体								
			最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因							
			最終実績値									
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）												
3. 特記事項（今後の方針等）												
・ストックマネジメント実施方針が定まったため、計画（案）まで策定済である。今後は、今年度中を目途に本町におけるストックマネジメント計画を策定する。												

(参考様式3) 参考図面

計画の名称	奥出雲町における下水道事業の推進(防災・安全)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成29年度 (1年間)	交付対象	奥出雲町



	全体計画区域
	認可計画区域
	既整備区域
	既設幹線
	計画期間内の整備区域

	新設(赤)
	増設(青)
	改築(緑)

事業者	奥出雲町	処理区計画図名	横田処理区他
計画書における関係番号			
A: 基幹(下水道)事業	A奥出雲-1		
B: 関連社会資本整備事業			
C: 効果促進事業			