

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年11月11日

計画の名称	奥出雲町における下水道事業の推進										重点配分対象の該当		○
計画の期間	平成30年度	～	平成31年度	(2年間)									
交付対象	奥出雲町												
計画の目標	処理場及びマンホールポンプ場の広域化（統廃合）について調査・計画検討することにより、下水サービスの維持・向上と、安心な生活環境の創出、安定した水環境の保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4	A	4	B	4	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		0団体	H30	H31

番号	計画の成果目標（定量的指標）	0団体	1団体
1	定量的指標の定義及び算定式 ・ 広域化計画策定団体数を0団体（H30）から1団体（H31）へ増加 ・ 広域化計画策定団体数を0団体（H30）から1団体（H31）へ増加		

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	定住自立圏を含む	連携中核都市圏を含む
-----	-----------	----------	----------	------------


A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)				全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	奥出雲町	直接	奥出雲町	終末処理場	改築	広域化に関する計画策定 検討事業(横田処理区)	統廃合に関する調査業務	奥出雲町	■	■		4		-	
											小計			4				
											合計			4				

事後評価	
<p>○事後評価の実施体制、実施時期</p> <p>事後評価の実施体制</p> <p>奥出雲町において評価を行い確認</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>事業完了後</p> <p>公表の方法</p> <p>奥出雲町ホームページで公表</p>
<p>○事業効果の発現状況</p> <p>定量的指標に関連する 交付対象事業の発現状況</p>	<p>・広域化計画策定団体を0団体(H30)から1団体(H31)へ増加</p>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)</p>	
<p>○特記事項(今後の方針等)</p> <p>・統廃合有利の結果により、事業実施に向け関係機関との協議及び各種手続きを実施する。</p>	

○目標値の達成状況			
指標（略称）			
番号	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
	1 団体		
1	最終 目標値	1 団体	
	最終 実績値	1 団体	

(参考様式3) 参考図面



(参考様式3) 参考図面

計画の名称 奥出雲町における下水道事業の推進
計画の期間 平成30年度～平成31年度(2年間) 交付対象 奥出雲町



【計画の目標】
処理場及びマンホールポンプ場の広域化(統廃合)について調査・計画検討することにより、下水サービスの維持・向上と、安心な生活環境の創出、安定した水環境の保全を図る。

□ A 事業