

当面のスケジュール（7月26日現在）

	R3年7月	R3年8月	R3年9月	R3年10月	R3年11月	R3年12月	R4年1月	R4年2月	R4年3月	R4年4月	R4年5月	R4年6月
再編意向とりまとめ (横田地域)			第3回 代表者会議			第4回 代表者会議			再編意向とり まとめ(当初 期限)	再編同意校にて新 → 学校に関する協議 開始		
再編意向とりまとめ (仁多地域)			第3回 代表者会議						再編意向とり まとめ(当初 期限)	再編同意校にて新 → 学校に関する協議 開始		
仁多地域統合小学校 (仮称) 候補地				候補地意向取 りまとめ期限	* 提案候補地で まとまった場合 * 候補地協議延 長を希望された 場合	令和7年4月再編で協議継続 →	・事業実施に向け た新年度予算要求 ・状況に応じ、対 応(別紙参照)		令和8年4月再編で協 議を進める	再編意向とり まとめ、また は、協議延長		
三成小仮設校舎						・設計等準備 (統合小学校建設地が決定し ないことによる、仮設校舎建 設場所など不確定要素あり)	・リース料を新年 度予算要求				* 夏休みまでに仮 設校舎完成させ、 R4年8月中に引っ 越し予定。	
令和5年4月での前 倒し統合			校区におい て意向決定		町教委から県教 委へ教員加配要 望		(町教委、学校、 保護者等で随時協 議)			複式解消教員の加 配		