

時期	町（町教委）	仁多地域該当校区
令和3年5月	第1回代表者会議にて「現三成小敷地にて、体育館以外を新築」で提案	
令和3年7月	第2回代表者会議にて該当校区へ検討依頼（検討内容） ・提案候補地に対する意向確認 → 令和3年10月中旬までに提案候補地に対する校区の意向として右記の中から決定。	①提案候補地に同意 ②同意以外の意向表明 ・協議期間延長 ・代替案提案 など
令和3年9月	第3回代表者会議	*代表者会議までに意見、確認事項のやり取りを行う。
令和3年10月中旬まで	意向とりまとめ結果 【全校区が提案候補地に同意した場合】 → ・予定通り令和7年4月再編に向け進める。 ・令和5、6年度での統合小学校建設事業実施に向け準備を進める。 【上記以外の場合】 →状況によって下記の対応をする。 ・候補地意向とりまとめ期限延長 ・再編意向とりまとめ期限延長 ・町教委による代替案の検討 ・総合教育会議による候補地の再検討	校区での意向を確認 この場合に想定される課題 ①仁多地域の再編時期変更 (令和8年4月以降となる) ②建設地が確定する前に三成小学校仮設校舎建設開始となる場合、仮設校舎運用方法等に制限がでる可能性