


再編意向取りまとめ後（令和4年度以降）の進め方

【令和3年12月現在のイメージ図】

*再編に同意された校区のみを想定

下記の検討部会を立ち上げ、開校までの期間で検討を重ねたいと考えています。



スケジュール（12月16日現在 案）

時期	予定
12月16日	第4回代表者会議
(令和4年)	
1月下旬～2月中旬	教育版タウンミーティング開催
3月22日	校区 意向報告
3月28日（予定）	横田地域代表者会議
3月29日（予定）	仁多地域代表者会議
	（議会特別委員会の意見表明を予定 *現在依頼中）
4月以降	<p>*各校区別協議会メンバー確定後</p> <p>【横田地域】</p> <p>①新小学校立ち上げ検討部会</p> <p>②地域との関わり検討部会</p> <p>③跡地利用検討部会</p> <p>を随時開催する予定。</p> <p>【仁多地域】</p> <p>・議会特別委員会やその他住民から伺った意見を踏まえ、建設候補地を総合教育会議にて改めて決定</p> <p>・代表者会議にて説明</p> <p>↓</p> <p>その後に横田地域と同様な検討部会を進めていく。</p>
令和4年のできるだけ早い時期	