

# 回 覧

奥 教 学 第 3 3 号  
令和5年1月20日

自治会長 様  
常 会 長 様  
班 長 様

奥出雲町教育委員会事務局  
(学校再編推進課)

## 小学校再編統合に係る進捗状況について

平素は、奥出雲町教育行政に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、小学校再編統合に係る進捗状況について、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### ○横田地域統合小学校について

▼R4/11/17 第2回学校再編統合推進委員会（全体会）を開催

議題：①各部会の進捗状況について（報告）②校名募集について  
③服装・体操服に関するアンケート調査の実施について  
\*②、③について、全体会として実施を承認

▼11/17 学校部会での議題にかかる交流・合同学習検討を学校実務者にて実施

▼11/24 第2回学校部会を開催

議題：①経過報告 ②令和5年度交流・合同学習について  
③ふるさと教育（地域学習）について

\*②については、学校現場主導で検討することを承認

\*③については、ふるさと教育の核となるグランドデザインのたたき  
台を関係者で作成してから部会で検討することを承認

▼11/28 横田地域統合小学校の校名募集スタート（期間：12月31日まで）

▼12/1 服装（標準服・自由服）・体操服に関するアンケートを該当保護者へ実施

▼12/15 第2回通学部会を開催

議題：①バス通学について

\*事務局と各校区の意見交換を当面続けることを承認

▼R5/2月中 第3回各部会を開催予定

▼3/2 第3回学校再編統合推進委員会（全体会）を開催予定

裏面へ

## ○仁多地域統合小学校について

- ▼R4/11/28 町長が議員会にて「建設地を現三成小敷地と判断した」ことを表明し、関連補正予算を12月議会に上程することについて説明
- ▼12/4 各校区別協議会の代表の方に対し、町長が建設地判断と関連補正予算上程について説明（布勢小校区に対しては、前倒し統合についての検討を依頼）
- ▼12/5 奥出雲町議会12月定例会初日、町長が建設地判断について説明し、関連補正予算を上程。即日審議により、全会一致で可決。  
→上記より、仁多地域統合小学校建設地は三成小学校敷地と決定しました
  
- ▼12/19 三成小校区に対し、三成小耐震代替校舎（仮設校舎）にかかる説明会を開催
- ▼12/21 町長の前倒し統合検討提案に対する布勢小校区の保護者アンケート結果（意見要望）に基づく回答と説明を布勢コミュニティーセンターにて行う
- ▼12/22 三成小耐震代替校舎（仮設校舎）設置工事設計業務、三成小プール等解体工事設計業務の委託契約締結
  
- ▼R5/1/10 仁多地域学校再編統合推進委員会立ち上げのための準備会を開催

※当日の資料等については、町ホームページに掲載しています。

(該当 URL と QR コード)

<https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/genre/1000100000152/index.html>



[担当] 奥出雲町教育委員会  
学校再編推進課  
TEL : 52-2206  
有線 : 20-4271