

仁多地域小学校再編統合推進委員会 スケジュール（案）

年度	令和5年度 (2023年度)												令和6年度 (2024年度)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
町長 又は 議会																								
建設等			● 建築計画提出（国）										● 施設整備計画提出 ● 内定	● 補助金申請	● 交付決定									
推進委員会				● 推進委員会 (第1回)				● 推進委員会 (年度中間)			● 推進委員会 (年度最終)		● 推進委員会 (年度初回)						● 推進委員会 (年度中間)				● 推進委員会 (年度最終)	
総務部会																								
通学部会																								
PTA部会																								
学校部会																								

年度	令和7年度 (2025年度)												令和8年度 (2026年度)	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
町長 議会														
建設等														
推進委員会		● 推進委員会 (年度初回)					● 推進委員会 (年度中間)					● 推進委員会 (最終)		
総務部会														
通学部会														
PTA部会														
学校部会														

令和8年4月仁多地域統合小学校開校