

年度	令和4年度 (2022年度)												令和5年度 (2023年度)												令和6年度 (2024年度)												令和7年度 (2025年度)					
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4					
町長 議会 教育委員会															●校名決定 校名【横田小学校】						●校歌作詞、作曲依頼先決定 依頼先【小川直美 様】																					
															●児童の服装決定 児童の服装【私服】						●体操服デザイン決定 【横田中学校と同じデザイン】																					
推進委員会		5/31 準備会	7/21 第1回				11/17 第2回				3/2 第3回				7/6 第1回				12/7 第2回			3/14 第3回						7/4 第1回			推進委員会 (年度中間) ●			推進委員会 (最終) ●								
総務部会						9/8 第1回	10/6 第2回				2/2 第3回				6/15 第1回				11/16 第2回			2/1 第3回			式典日程・内容検討・決定									式典準備								
																									*校章デザイン候補にかかる意見書を 町へ提出 (5/14)																	
																									校歌候補作成(依頼先:小川直美 様)																	
																									校歌候補検討																	
通学部会						9/22 第1回			12/15 第2回		2/24 第3回				6/29 第1回			9/7 第2回				2/29 第3回			5/30 第1回								臨時PTA総会で説明									
P T A 部会						9/15 第1回	10/13 第2回				2/9 第3回				6/22 第1回		9/14 第2回		11/9 第1回 ワーキング 会議			2/15 第2回 ワーキング 会議	3/7 第3回 ワーキング 会議		5/23 第4回 ワーキング 会議						臨時PTA総会で説明											
学校部会						9/29 第1回		11/24 第2回			2/16 第3回				6/8 第1回		9/21 第2回							6/20 第1回																		
																									交流学習・合同学習の実施、統合後のふるさと学習検討																	
																									交流学習・合同学習の実施、統合後のふるさと学習検討																	
校舎整備						校舎改修案の検討									●県教委(国)へ建築計画提出 ●入札					校舎改修設計					●施設整備計画提出 ●内定 ●補助金申請							●交付決定 ●入札・議会議決・着工					校舎改修工事					●竣工 予定

令和7年4月横田地域統合小学校開校

令和7年4月横田地域統合小学校開校

【令和6年度の各部会における取組み】

- ・ 総務部会：開校式に関すること（日程、内容検討）、校歌候補の検討
- ・ 通学部会：通学方法等の調整及び臨時PTA総会での説明
- ・ P T A 部会：PTA組織会則等の検討及び臨時PTA総会での説明
- ・ 学校部会：交流学习、合同学習の実施、統合後のふるさと学習検討、学校運営方針・教育目標等の作成