

【資料1】
(仁多地域R6年度第1回PTA部会)

年度	令和7年度 (2025年度)												令和8年度 (2026年度)			
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
町長 議会																
建設等	新校舎建設工事												仮設校舎解体 外構・整地等			
推進委員会		推進委員会 (年度初回)					推進委員会 (年度中間)					推進委員会 (最終)				
総務部会	式典日程・内容検討・決定												式典準備			
通学部会	通学方法等最終調整												臨時PTA総会で説明			
PTA部会	PTA組織・会則等検討												臨時PTA総会で説明			
学校部会	学校運営方針・教育目標等の作成												交流・合同学習の実施 統合後のふるさと学習検討			