

**【資料 1】**  
(令和 6 年度第 1 回通学部会資料)

| 年度       | 令和7年度<br>(2025年度) |                 |   |   |   |   |                 |    |    |   |   |               | 令和8年度<br>(2026年度)          |                  |   |   |  |
|----------|-------------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|----|----|---|---|---------------|----------------------------|------------------|---|---|--|
| 月        | 4                 | 5               | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 1 | 2 | 3             | 4                          | 5                | 6 | 7 |  |
| 町長<br>議会 |                   |                 |   |   |   |   |                 |    |    |   |   |               |                            |                  |   |   |  |
| 建設等      | 新校舎建設工事           |                 |   |   |   |   |                 |    |    |   |   |               | 令和8年4月仁多地域統合小学校開校          | 仮設校舎解体<br>外構・整地等 |   |   |  |
| 推進委員会    |                   | 推進委員会<br>(年度初回) |   |   |   |   | 推進委員会<br>(年度中間) |    |    |   |   | 推進委員会<br>(最終) |                            |                  |   |   |  |
| 総務部会     | 式典日程・内容検討・決定      |                 |   |   |   |   |                 |    |    |   |   |               |                            | 式典準備             |   |   |  |
| 通学部会     | 通学方法等最終調整         |                 |   |   |   |   |                 |    |    |   |   |               |                            | 臨時PTA総会で説明       |   |   |  |
| PTA部会    | PTA組織・会則等検討       |                 |   |   |   |   |                 |    |    |   |   |               |                            | 臨時PTA総会で説明       |   |   |  |
| 学校部会     | 学校運営方針・教育目標等の作成   |                 |   |   |   |   |                 |    |    |   |   |               | 交流・合同学習の実施<br>統合後のふるさと学習検討 |                  |   |   |  |