

【資料 7】
(令和 6 年度第 3 回全体会資料)

年度	令和7年度 (2025年度)												令和8年度 (2026年度)				
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
町長 議会																	
建設等	新校舎建設工事												令和8年4月仁多地域統合小学校開校	仮設校舎解体 外構・整地等			
推進委員会	推進委員会 (年度初回)						推進委員会 (年度中間)				推進委員会 (最終)						
総務部会	式典日程・内容検討・決定						式典準備										
通学部会	通学方法等最終調整						臨時PTA総会で説明										
P T A 部会	PTA組織・会則等検討						臨時PTA総会で説明										
学校部会	学校運営方針・教育目標等の作成						交流・合同学習の実施 統合後のふるさと学習検討										