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１．はじめに                               

（１）本計画の位置付け 

 公共施設の長寿命化を図るため、国において平成２５年１１月２９日に

「インフラ長寿命化基本計画」（以下、「基本計画」という。）が策定された。

島根県では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画（以下「行動

計画」という。）」として、平成２９年１月に「公共施設等総合管理基本方針」

が策定された。

奥出雲町では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画（以下「行

動計画」という。）」として、平成２９年３月に「奥出雲町公共施設等総合管

理計画」を策定した。

本計画は、道路橋における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めた

ものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付ける。

図１ インフラ長寿命化計画体系図 
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（２）対象施設 

本計画の対象とする施設は、奥出雲町が管理する道路法第２条第１項に

規定する道路における橋長２．０ｍ以上の橋（以下「道路橋」という）で、

一般の交通を見込む橋とする。

（３）計画期間 

本計画の期間は令和６年度から令和１０年度までの５年間とする。ただ

し、道路橋の状態は経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することか

ら、定期点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとする。

２．施設の現状                              

（１）町内の橋梁数 

奥出雲町が管理する橋で一般の交通を見込む橋は、令和６年３月３１日

現在、４４６橋存在する。

表２－１ 奥出雲町内の道路橋数   （R06.03.31 現在） 

地  区 橋 梁 数

布 勢 ３６

三 成 ３８

亀 嵩 ４１

阿 井 ４６

三 沢 ２２

鳥 上 ５３

横 田 ５７

八 川 ７４

馬 木 ７９

計 ４４６

１５ｍ以上 １５ｍ未満 合 計

全管理橋梁数 １０９ ３３７ ４４６
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（２）道路橋の年齢構成 

本計画の対象とする道路橋４４６橋のうち、建設後５０年を超過する道

路橋の占める割合は４１．７％だが、２０年後には７９．４％となり、急

速に道路橋の高齢化が進行する。

図２－１ 本計画の対象とする道路橋の経過年数ごとの橋梁数 
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３．メンテナンスサイクルの基本的な考え方                 

道路橋の老朽化対策を確実に進めるため、点検→診断→措置→記録→（次

回点検）のメンテナンスサイクルを構築する。

（１）定期点検 

１）点検の頻度 

定期点検は５年に１回の頻度で実施することを基本とする。

２）点検の方法 

  定期点検は、近接目視により行うことを基本とし、または近接目視と

同等の健全性の診断が行えると判断した方法とする。

  近接目視とは肉眼により部材の変状等の状態を把握し、評価が行える距

離まで接近して目視を行うことである。近接目視と同等の健全性の診断

が行えると判断した方法とは、ドローンやロボット等による近接撮影画

像などの点検支援技術のことである。

また、必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査技術などを行う。

点検時にうき・はく離等があった場合は、道路利用者及び第三者被害

が予測される橋梁においては、事故防止の観点から応急的に措置を実施

した上で判定を行う。

（２）診断 

定期点検では、部材単位及び道路橋毎の「健全性の診断」を行う。

健全性の診断は「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」の４段階の区分で行う。健全性の診

断にあたっては、健全度判定会を実施し、診断結果にバラツキが生じない

ようにする。

健全度判定会では、専門家（(一財)橋梁調査会、島根県コンクリート診断
士会）からアドバイスを受け、健全性の診断の精度を高める。

１）部材単位の健全性の診断 

部材単位の健全性の診断は、表３－１の判定区分により行うことを基

本とする。
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表３－１ 部材単位の健全度判定区分 

区分 状 態

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が出ていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態（原則、次回定期点検までに何

等かの措置を行う）

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

２）道路橋毎の健全性の診断 

道路橋毎の健全性の診断は、表３－２の判定区分により行う。

道路橋単位の診断は、部材単位の健全性の診断結果を踏まえて、橋梁

の主要な構造に着目し、道路橋毎で総合的に判断する。

表３－２ 道路橋の健全度判定区分 

区分 状 態

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が出ていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態（原則、次回定期点検までに何

等かの措置を行う）

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

（３）措置 

   診断結果に基づき、道路橋の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必

要な措置を講じる。

（４）記録 

   定期点検の結果を記録し、当該道路橋が利用されている期間中はこれを

保存する。
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４．老朽化対策の実施                           

（１）対策の優先度評価 

奥出雲町が管理する道路橋には、大規模な橋梁から小規模な橋梁、幹線道

路に架かる橋梁から生活道路に架かる橋梁まで多種多様な橋梁がある。

一方、限られた予算でこれらを同レベルで管理していくことは困難であり、

どの道路橋の修繕を優先的に行うか評価をする必要がある。

維持管理対策（修繕）の優先度評価は、橋梁の管理区分（表４－１）、健

全度指標値、交通量により行う。

点検・補修により健全度を変更した場合には、優先順位の見直しを行う。

表４－１ 道路橋の管理区分 

グループ 内 容 対象橋梁数

１
・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁

（跨道橋、跨線橋）
７

２
・特殊橋梁、規模の大きな橋

（ハイピア橋、橋長 50m 以上等）
１１

３

・周辺に適切な迂回路のない橋梁

・当該橋梁が通行止めになると孤立集落が発生する橋梁

・幹線１・２級町道に架かる橋

９４

４
・グループ１～３以外で橋長 10m 以上のコンクリート橋

・グループ１～３以外の鋼橋
１３２

５
・グループ１～３以外で小規模橋梁（橋長 10m 未満）

・グループ１以外で自転車道、歩道橋、側道橋
２０２

修繕対策の優先度の考え方は原則以下のとおりとする。

①定期点検の結果、健全度が低い順。

②健全度が同じ場合はグループ順。

③グループが同じ場合は、交通量（平日・台／12 時間）の多い順。

（２）管理目標 

  管理目標は道路橋の管理区分毎に設定し、それに基づいて処置・対策（経

過観察、予防保全対策、事後保全対策、大規模補強対策）を講じるものとす

る。（表４－２）
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表４－２ 管理目標 

道路橋の状態 

管理レベル 

グループ 

１・２ 

グループ 

３・４ 

グループ 

５ 

道路橋の機能に支

障が生じていない

状態 

（健全度Ⅰ） 

定期点検 定期点検 定期点検 

道路橋の機能に支

障が生じていない

が、予防保全の観

点から措置を講ず

ることが望ましい

状態 

（健全度Ⅱ） 

予防保全対策 

(補修・補強検討)

経過観察 

（軽微な補修含む）

定期点検 

（軽微な補修含む）

道路橋の機能に支

障が生じる可能性

があり、早期に措

置を講ずべき状態 

（健全度Ⅲ） 

事後保全対策 

(補修・補強) 

事後保全対策 

(補修・補強検討)

事後保全対策 

(補修・補強検討)

道路橋の機能に支

障が生じている、

または生じる可能

性が著しく高く、

緊急に措置を講ず

べき状態 

（健全度Ⅳ） 

緊急措置 

(補修・補強) 

 (架替･部材取替)

緊急措置 

(補修・補強) 

 (架替･部材取替)

緊急措置 

(架替･部材取替) 

優先順位     高         中         低

健全度Ⅳの場合には、発見後ただちに通行止等の緊急対応を行い、その後、

修繕・架替え等の措置を講じる。

当初は健全度Ⅲの解消を優先的に実施し、予算状況等を勘案しながら早期に

措置を講じるよう計画する。

健全度Ⅲへの対策が一段落した時点で、健全度Ⅱの予防保全段階での早期措

置を目指す。
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（３）道路橋修繕方針 

１）点検、診断結果に基づく判定区分に応じて対策を講じる。

２）緊急対応の必要がある道路橋（健全度Ⅳ）は、直ちに通行規制並びに

応急対策を行ったうえで、本対策を行う。

３）早期に措置を講じる必要のある道路橋（健全度Ⅲ）は、管理レベルに

応じて優先順位を付けて本対策を行う。（原則、次回定期点検までに何

等かの措置を行う）

４）多少の損傷は見られるが、構造物の機能に支障が生じていない道路橋

（健全度Ⅱ）は、必要に応じ対策を行う。

５）対策方法は変状の状況を十分に把握し、その範囲・規模については、

対策を満足する範囲で経済性を考慮し決定する。

表４－３ 本対策の代表例 

部材 損傷例 本対策の代表例

鋼部材

腐食 再塗装工

破断 あて板補強工

コンクリート部材

鉄筋露出 断面修復工

ひび割れ
表面被覆工

ひび割れ補修工（注入工、充填工）

支承

機能障害 支承取替工

機能障害、腐食 支承塗替工

橋面

床版ひび割れ
ひび割れ注入工

橋面防水工

路面の凹凸 舗装打換工

伸縮装置 漏水、破損 伸縮装置取替工

その他 洗掘 河床根固工
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（４）主な対策内容 

１）当て板補強工  

激しい腐食による鋼部材の減厚が生じた箇所に対し、腐食箇所を取り

囲むようにあて板（添接版）を施すことにより鋼部材を補修する工法で

ある。

写真４－１ 当て板工実施状況 

２）ひび割れ補修工 

ひび割れ部分にエポキシ樹脂材、ポ

リマーセメントなどの補修材料を深

部まで注入し、ひび割れ部を塞ぐ工法

である。

ひび割れを塞ぐことにより、劣化因

子（水分、塩化物など）の侵入を防止

し、コンクリートの耐久性を向上する

ことができる。

写真４－２ ひび割れ注入状況  

３）断面修復工 

欠損した断面を下地処理後、コテ、

ヘラなどによって断面修復材を塗り

込んで断面を修復する工法である。

断面修復材料は、ポリマーセメント

モルタルなどが用いられる。

大規模な断面欠損箇所に対しては、

吹付工法を採用することもある。

写真４－３ 断面修復状況   
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（５）対策費用 

個々の道路橋の健全度や管理レベルを考慮した効率的な措置を行う。

  前述の「（３）道路橋修繕方針」に基づいた措置を行い、予算の平準化に配

慮して各年度の対策費用を決定する。

５．今後の取り組み                               

（１）維持管理の更なる高度化、効率化 

コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提 

  供システム（NETIS）」及び「点検支援技術性能カタログ」を活用する等、
維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図る。特に定

期点検・補修設計については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン

（案）」を参考にしながら新技術等の活用を検討する。

・ドローンや AI 技術等を活用した施設点検の効率化
・点検情報をデータベース化して損傷の進行性を把握し、長期的な維持管

理の 高度化

・修繕（設計・工事）にあたり、新技術・新材料・新工法等で工程を短縮

させ、品質及び施工性の向上

１）点検支援技術１ 

令和１０年度（３巡目点検期間）までに、管理する橋梁のうち３橋につ

いて、新技術である「ドローン技術」等を活用する。従来技術（ロープア

クセス）を活用した場合と比較して、点検人員等の削減及び安全性を向上

させ、点検費用について約３０万円のコスト縮減を図る。

写真５－１ ドローン点検活用橋梁（左：西尾大橋、右：山方大橋） 
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（２）橋梁等の集約化・撤去 

１）検討方針 

直近の点検結果により、橋梁等の健全性が悪化し、迂回路が存在して

利用者が限定的な橋梁について、今後、周辺状況や利用状況調査を踏ま

えて集約化・撤去の検討を行う。

６．その他                               

（１）職員（技術者）の育成 

道路橋定期点検の技術的手法や橋梁の変状特性、対策工法の選定等に関

 する技術力向上を図るため、「技術講習会」の活用や、他自治体との情報交

換、さらに定期点検、工事の設計・監理を通じ技術の習得、継承を図る。

７．計画策定窓口等                           

（１）学識経験者等の専門知識を有する者 

   島根県道路施設長寿命化修繕計画検討会委員（令和５年度現在）

    松江工業高等専門学校 名誉教授          高田 龍一

    松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 教授   大屋 誠

    広島大学大学院工学研究院社会環境空間部門 助教  小川 由布子

    島根県技術士会                 松崎 靖彦

    島根県コンクリート診断士会           松浦 寛司

    国土技術政策総合研究所道路構造物研究部 部長 福田 敬大

    国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 副所長  安川 雅雄

    公益財団法人島根県建設技術センター 理事長    井田 悦男

（２）計画策定窓口 

〒699 1832 島根県仁多郡奥出雲町横田１０３７番地
奥出雲町 建設課  TEL 0854-52-2675 

FAX 0854-52-2377 
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橋梁点検・修繕計画一覧表 令和6年3月現在
※１ ※２ ※３ ※４ ※５ ※６ ※７ ※８ ※９ ※１０

点検
年度

健全度
点検
年度

健全度 修繕 耐震 R06 R07 R08 R09 R10 R06 R07 R08 R09 R10 以降

110901 奥出雲町 布勢 その他 伊賀武線支線2号 布小田橋 5.7 1971 53 RC H29 Ⅱ R03 Ⅱ ○ ○ 断面修復、防護柵塗替え 2,000

111801 奥出雲町 布勢 その他 馬場前布施線 前布施橋 5.3 1987 37 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

112401 奥出雲町 布勢 その他 布勢小学校線 千代前橋 7.7 1970 54 RC H29 Ⅱ R03 Ⅱ ○ ○ 断面修復 2,000

112501 奥出雲町 布勢 その他 旧役場西線 役場橋 7.5 1973 51 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

112801 奥出雲町 布勢 1級 八代郡線 とぎや橋 7.6 1959 65 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

112803 奥出雲町 布勢 1級 八代郡線 中村橋 12.6 1981 43 PC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○

112804 奥出雲町 布勢 1級 八代郡線 中村上橋 10.6 1980 44 PC H26 Ⅰ R01 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 5,000

113001 奥出雲町 布勢 その他 長福寺東線 長福寺東橋 9.4 1980 44 PC H26 Ⅱ R01 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 4,000

444401 奥出雲町 阿井 その他 いざなみ線 いざなみ橋 23.4 1971 53 鋼 H26 Ⅰ R01 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替 4,000

601031 奥出雲町 鳥上 2級 福頼線 福頼橋 28.3 1986 38 鋼 H26 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○

803031 奥出雲町 八川 2級 小八川線 小八川橋 20.0 1969 55 鋼 H26 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○

110501 奥出雲町 布勢 2級 佐白北原線 佐白橋 26.2 2007 17 PC H29 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ R01 ○

110502 奥出雲町 布勢 2級 佐白北原線 山方大橋 85.0 2010 14 鋼 H28 Ⅰ R02 Ⅱ ○ ○ 洗堀補修 2,000

110521 奥出雲町 布勢 その他 佐白北原1号線 漆谷尾白橋 32.0 2002 22 鋼 H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

110902 奥出雲町 布勢 その他 伊賀武線支線3号 橋詰橋 3.0 1967 57 RC H26 Ⅰ R01 Ⅲ Ⅰ R04 ○

111301 奥出雲町 布勢 その他 玉雲寺線 玉雲寺橋 12.5 2010 14 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

111401 奥出雲町 布勢 その他 上布施前布施線 滝谷橋 129.5 2006 18 鋼 H28 Ⅱ R02 Ⅰ Ⅰ H30 ○

111501 奥出雲町 布勢 その他 上布施佐白線 上布施佐白線第1号橋 13.0 1983 41 PC H26 Ⅰ R01 Ⅱ ○ ○ 防水工 3,000

112201 奥出雲町 布勢 その他 新宅線 新宅橋 3.0 1965 59 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○

112202 奥出雲町 布勢 その他 新宅線 出来屋橋 8.0 1962 62 PC H26 Ⅰ R01 Ⅲ Ⅰ R04 ○

112301 奥出雲町 布勢 その他 八代町後線 川原田橋 4.6 1979 45 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○

112601 奥出雲町 布勢 その他 旧役場東線 旧役場東橋 2.3 1966 58 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○

112802 奥出雲町 布勢 1級 八代郡線 高畦橋 4.2 1973 51 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○

114301 奥出雲町 布勢 2級 馬場佐々木線 佐々木橋 55.5 1987 37 PC H29 Ⅰ R03 Ⅱ ○ ○ 間詰工 6,000

114401 奥出雲町 布勢 その他 いりが峠線 久月橋 14.6 2003 21 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

114501 奥出雲町 布勢 その他 上三所佐々木線 上辰岩橋 16.6 1980 44 PC H26 Ⅰ R01 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 5,000

114502 奥出雲町 三成 その他 上三所佐々木線 辰岩橋 11.7 1985 39 PC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

114601 奥出雲町 布勢 その他 井出ノ口線支線1号 井出の口橋 12.0 2000 24 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

114611 奥出雲町 布勢 その他 井出ノ口線支線1号 犬劔橋 8.7 2000 24 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○

114901 奥出雲町 布勢 その他 上三所峠線 東橋 6.6 2000 24 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○

115101 奥出雲町 布勢 その他 土屋郡線 上崎橋 3.6 1960 64 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○

116301 奥出雲町 布勢 その他 八代三沢線 宮の前橋 17.2 2006 18 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

116302 奥出雲町 布勢 その他 八代三沢線 細田橋 25.8 2003 21 鋼 H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

116303 奥出雲町 布勢 その他 八代三沢線 前布施橋 84.0 2003 21 PC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

116304 奥出雲町 布勢 その他 八代三沢線 三津池大橋 90.0 2005 19 鋼 H29 Ⅱ R02 Ⅰ Ⅰ R02 ○

116421 奥出雲町 布勢 その他 上三所南線支線2号 扇橋 8.6 2001 23 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○

116501 奥出雲町 布勢 その他 前布施三沢線 西尾大橋 172.5 2006 18 PC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

116601 奥出雲町 布勢 その他 山方尾崎線 スサノオ大橋 252.0 2009 15 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

116331 奥出雲町 布勢 その他 八代三沢線支線3号 トッチリ橋 9.6 1986 38 PC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○

220101 奥出雲町 三成 その他 朝日町裏線 里田川尻橋 5.0 1979 45 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

220211 奥出雲町 三成 その他 朝日町線支線1号 朝日町支線1号橋 4.0 1979 45 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

220501 奥出雲町 三成 その他 横町線 横町橋 5.0 1975 49 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

221501 奥出雲町 三成 その他 病院裏線 病院裏橋 4.0 1975 49 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

221601 奥出雲町 三成 その他 大正町寺前線 昭和橋 7.0 1979 45 RC H28 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

221811 奥出雲町 三成 その他 塚原支線1号 谷口川尻橋 3.0 1971 53 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

222101 奥出雲町 三成 その他 槙谷線 槇谷橋 6.5 1972 52 RC H28 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

222302 奥出雲町 三成 1級 本町上三成線 槙谷尻橋 3.0 1979 45 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

222901 奥出雲町 三成 その他 金原線 下瀧第1号橋 4.7 1963 61 RC H27 Ⅰ R01 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 3,000

222902 奥出雲町 三成 その他 金原線 金原橋 33.0 2004 20 鋼 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

222903 奥出雲町 三成 その他 金原線 下瀧第3号橋 2.7 1965 59 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

222904 奥出雲町 三成 その他 金原線 下瀧第4号橋 4.2 1966 58 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

223001 奥出雲町 三成 2級 湯ノ原線 湯ノ原第1号橋 4.3 1979 45 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

223002 奥出雲町 三成 2級 湯ノ原線 湯ノ原第2号橋 3.8 1976 48 RC H26 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

223004 奥出雲町 三成 2級 湯ノ原線 湯ノ原第5号橋 5.3 1976 48 RC H28 Ⅰ R01 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ注入 3,000

223201 奥出雲町 三成 1級 郡三成線 里田橋 12.1 1973 51 PC H28 Ⅱ R03 Ⅲ Ⅰ R05 ○

過去点検結果
橋梁名

橋長
（ｍ）

架設年
経過
年数

橋種No. 事務所 地区
道路
種別

路線名 ●：耐震、□撤去
点検結果

措置
後
の
健全
度

修繕完了年度
対策内容 対策費用

点検計画
○：定期点検

修繕計画
○：修繕，→：修繕（R11以降）
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橋梁点検・修繕計画一覧表 令和6年3月現在
※１ ※２ ※３ ※４ ※５ ※６ ※７ ※８ ※９ ※１０

点検
年度

健全度
点検
年度

健全度 修繕 耐震 R06 R07 R08 R09 R10 R06 R07 R08 R09 R10 以降

過去点検結果
橋梁名

橋長
（ｍ）

架設年
経過
年数

橋種No. 事務所 地区
道路
種別

路線名 ●：耐震、□撤去
点検結果

措置
後
の
健全
度

修繕完了年度
対策内容 対策費用

点検計画
○：定期点検

修繕計画
○：修繕，→：修繕（R11以降）

223301 奥出雲町 三成 その他 乙多田塩原線 乙多田橋 4.4 1977 47 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

223302 奥出雲町 亀嵩 その他 乙多田塩原線 金谷橋 8.5 1979 45 PC H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 4,000

223411 奥出雲町 三成 その他 広瀬線支線1号 広瀬橋 82.0 2010 14 鋼 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

224201 奥出雲町 三成 1級 高尾線 尾白橋 5.0 1973 51 RC H27 Ⅲ R01 Ⅰ Ⅰ H29 ○ ○

224202 奥出雲町 三成 1級 高尾線 野間尻橋 5.2 1982 42 RC H28 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

224203 奥出雲町 三成 1級 高尾線 砂小田橋 6.9 1982 42 RC H28 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

224204 奥出雲町 三成 1級 高尾線 摺岩橋 5.0 1969 55 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

224211 奥出雲町 三成 その他 尾白中線 尾白鉄穴橋 10.3 1997 27 RC H28 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

224301 奥出雲町 三成 2級 高尾吉ヶ口線 築田橋 22.4 1968 56 PC H28 Ⅲ R01 Ⅲ Ⅰ R03 ○ ○

224401 奥出雲町 三成 その他 塩貝線 塩貝橋 6.4 1980 44 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

224701 奥出雲町 三成 その他 野土線 野土橋 23.8 1971 53 PC H28 Ⅲ R03 Ⅱ Ⅱ H30 ○ ○ ひび割れ注入 4,000

224702 奥出雲町 三成 その他 野土線 大源橋（猪谷橋） 11.8 1994 30 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

225001 奥出雲町 三成 その他 大井出谷線 柳谷尻橋 5.2 1972 52 RC H28 Ⅲ R03 Ⅱ Ⅰ H29 ○ ○ ○ ひび割れ注入 4,000

225002 奥出雲町 三成 その他 大井出谷線 柳谷橋 5.8 1977 47 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

225101 奥出雲町 三成 その他 伊賀平線 谷口前橋 9.6 1983 41 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

225201 奥出雲町 三成 その他 上高尾線 浜ガ廻橋 8.9 1990 34 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

225621 奥出雲町 三成 その他 美女原飛岩線 飛岩橋 6.3 1960 64 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

226101 奥出雲町 三成 その他 芋ヶ畑線 芋ヶ畑橋 28.5 1966 58 鋼 H28 Ⅱ R01 Ⅰ ○ ○

226201 奥出雲町 阿井 その他 上高尾上阿井線 小阿井奥橋 6.1 1970 54 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

226202 奥出雲町 阿井 その他 上高尾上阿井線 新奥湯谷橋 24.6 1986 38 鋼 H30 Ⅱ R04 Ⅲ ○ ○ ○ 塗装塗替 6,000

227701 奥出雲町 三成 その他 高尾野田原線 野田原橋 40.2 1999 25 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

228301 奥出雲町 三成 その他 宇根線 久月橋 9.5 1994 30 PC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

228302 奥出雲町 三成 その他 宇根線 下林原橋 8.4 1994 30 PC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

228303 奥出雲町 三成 その他 宇根線 奥林原橋 11.5 1991 33 PC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

330101 奥出雲町 亀嵩 その他 上久比須線 上久比須線第1号橋 11.6 1986 38 PC H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ 舗装打替、橋面防水、塗装塗替 4,000

330102 奥出雲町 亀嵩 その他 上久比須線 上久比須線第2号橋 7.1 1969 55 RC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R03 ○

330103 奥出雲町 亀嵩 その他 上久比須線 上久比須線第3号橋 3.5 1982 42 RC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330301 奥出雲町 亀嵩 その他 金屋子線 田中前橋 7.1 1970 54 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330401 奥出雲町 亀嵩 その他 下久比須線 湯場橋 19.2 1994 30 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330402 奥出雲町 亀嵩 その他 下久比須線 鉄穴内橋 16.6 1994 30 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330411 奥出雲町 亀嵩 その他 下久比須線支線1号 前原橋 3.7 1977 47 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330501 奥出雲町 亀嵩 その他 簾線 川西橋 3.7 1963 61 RC R01 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R04 ○

330601 奥出雲町 亀嵩 その他 中湯野線 中湯野線第2号橋 6.7 1970 54 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330602 奥出雲町 亀嵩 その他 中湯野線 中湯野線第3号橋 10.8 1963 61 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330603 奥出雲町 亀嵩 その他 中湯野線 中湯野線第4号橋 7.0 1965 59 RC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330611 奥出雲町 亀嵩 その他 中湯野線支線1号 中湯野支線第1号橋 4.6 1970 54 RC R01 Ⅱ R05 Ⅲ ○ ○ 断面修復 5,000

330631 奥出雲町 亀嵩 その他 中湯野線支線3号 中湯野線3の1号橋 4.1 1970 54 RC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330801 奥出雲町 亀嵩 2級 谷奥線 谷奥線第2号橋 7.6 1976 48 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330802 奥出雲町 亀嵩 2級 谷奥線 名子堀橋 11.2 1998 26 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330821 奥出雲町 亀嵩 その他 谷奥線支線2号 谷奥線第4号橋 10.0 1965 59 RC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

330901 奥出雲町 亀嵩 その他 町谷奥線 谷奥線第1号橋 9.2 1984 40 PC H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 3,000

331001 奥出雲町 亀嵩 2級 西湯野上分線 畑屋橋 5.5 1977 47 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

331002 奥出雲町 亀嵩 2級 西湯野上分線 大谷橋（間船尻橋） 13.1 1998 26 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

331102 奥出雲町 亀嵩 その他 上分上線 上分上線第2号橋 3.1 1970 54 RC R01 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ 断面修復、舗装工 3,000

331501 奥出雲町 亀嵩 その他 後田線 後田線第1号橋 11.0 2000 24 鋼 H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

331502 奥出雲町 亀嵩 その他 後田線 後田線第2号橋 3.6 1977 47 RC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

331503 奥出雲町 亀嵩 その他 後田線 後田線第3号橋 3.8 1972 52 RC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

332001 奥出雲町 亀嵩 その他 鹿谷線 浜田橋 3.3 1972 52 RC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

332301 奥出雲町 亀嵩 その他 奥高田線 川原橋 5.0 1964 60 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

332311 奥出雲町 亀嵩 その他 奥高田線支線 奥高田線支線橋 8.7 1970 54 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

332802 奥出雲町 亀嵩 その他 琴枕線 琴枕線第2号橋 2.5 1964 60 RC R01 Ⅱ R05 Ⅲ ○ ○ 断面修復 3,000

332811 奥出雲町 亀嵩 その他 琴枕線支線1号 橋本橋 8.7 1988 36 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

332821 奥出雲町 亀嵩 その他 琴枕支線2号 弁才天橋 9.0 1975 49 PC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R04 ○

332901 奥出雲町 亀嵩 2級 塩原郡線 大内原橋 26.0 2014 10 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

333001 奥出雲町 亀嵩 その他 郡本郷線 常楽寺橋 8.4 1967 57 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

333021 奥出雲町 亀嵩 その他 郡向線 郡向線橋 8.8 1970 54 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

333201 奥出雲町 亀嵩 その他 塩原高柴線 高柴橋 18.0 1994 30 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○
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333301 奥出雲町 亀嵩 その他 山似後谷線 山似後谷橋 2.0 1960 64 RC R01 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R04 ○

333501 奥出雲町 亀嵩 その他 梅木原西湯野線 西湯野川1号橋 12.1 1990 34 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

333901 奥出雲町 亀嵩 その他 梅木原線 鹿谷橋 6.3 1963 61 RC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R03 ○

333902 奥出雲町 亀嵩 その他 梅木原線 龍蟠橋 20.7 1966 58 RC H30 Ⅲ R03 Ⅱ Ⅱ R03 ○ ○ ひび割れ注入、塗装塗替 8,000

440201 奥出雲町 阿井 その他 見寄東線 小阿井第3号橋 8.0 1980 44 PC H30 Ⅲ R04 Ⅰ Ⅰ R03 ○

440301 奥出雲町 阿井 2級 見寄中田線 見寄橋 12.6 2010 14 PC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

440411 奥出雲町 阿井 その他 中田1号線 中田1号線橋 5.5 1990 34 PC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

440501 奥出雲町 阿井 その他 奥湯谷線 奥湯谷第6号橋 2.0 1970 54 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

440511 奥出雲町 阿井 その他 奥湯谷線支線1号 奥湯谷第4号橋 11.2 1974 50 PC H30 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ 舗装打替、橋面防水 3,000

440521 奥出雲町 阿井 その他 奥湯谷線支線2号 奥湯谷第2号橋 12.2 1972 52 PC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

440601 奥出雲町 阿井 その他 奥砂田線 奥湯谷第5号橋 10.4 1977 47 PC H30 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ 舗装打替、橋面防水、ひび割れ注入 5,000

440901 奥出雲町 阿井 その他 鋳物屋堀線 鋳物屋橋 13.6 1970 54 RC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R04 ○

441101 奥出雲町 阿井 1級 無木線 下阿井大橋 27.1 1978 46 PC H30 Ⅲ R03 Ⅱ Ⅱ R03 ○ ○ 間詰工、ひび割れ注入 7,000

441102 奥出雲町 三沢 1級 無木線 大吉寺橋 9.8 1986 38 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

441611 奥出雲町 阿井 その他 堀前線 堀禅隆寺橋 29.7 1994 30 鋼 H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

441701 奥出雲町 阿井 その他 堀線 堀橋 7.1 1970 54 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

442701 奥出雲町 阿井 その他 大上線 大上橋 4.7 1996 28 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

442801 奥出雲町 阿井 その他 阿井小学校線 大上第3号橋 8.2 1981 43 RC H30 Ⅲ R04 Ⅰ Ⅰ R04 ○

443001 奥出雲町 阿井 その他 平線 堀江橋 3.6 1990 34 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

443501 奥出雲町 阿井 その他 半谷線 半谷線第1号橋 9.5 1969 55 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

443502 奥出雲町 阿井 その他 半谷線 半谷線第2号橋 6.8 1975 49 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

443601 奥出雲町 阿井 その他 福原線 福原線第1号橋 9.0 1980 44 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

443602 奥出雲町 阿井 その他 福原線 福原線第2号橋 4.7 1968 56 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

443603 奥出雲町 阿井 その他 福原線 福原線第3号橋 4.5 1970 54 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

443631 奥出雲町 阿井 その他 福原線支線3号 福原線第4号橋 3.9 1990 34 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

444001 奥出雲町 阿井 その他 福原大砂谷線 大砂谷橋 9.0 1979 45 RC H30 Ⅱ R03 Ⅲ ○ ○ ひび割れ注入、橋面舗装 6,000

444101 奥出雲町 阿井 その他 上町米原線 芋屋橋 3.2 1967 57 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

444201 奥出雲町 阿井 その他 長谷線 長谷線第1号橋 4.9 1968 56 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

444221 奥出雲町 阿井 その他 長谷線支線2号 長谷線第2号橋 3.8 1971 53 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

444301 奥出雲町 阿井 その他 上町長谷線 上町長谷線第1号橋 7.4 1967 57 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

444302 奥出雲町 阿井 その他 上町長谷線 上町長谷線第2号橋 3.6 1968 56 RC H27 Ⅲ R02 Ⅲ Ⅰ R04 ○

444402 奥出雲町 阿井 その他 いざなみ線 いざなみ線第2号橋 5.3 1972 52 RC H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

444501 奥出雲町 阿井 その他 奥内谷線 鎮守橋 16.0 1963 61 RC H30 Ⅱ R03 Ⅲ ○ ○ 断面修復 3,000

444502 奥出雲町 阿井 その他 奥内谷線 奥内谷第2号橋 8.8 1983 41 PC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R04 ○

444601 奥出雲町 阿井 その他 真地線 可部屋大橋 31.0 1991 33 鋼 H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

444602 奥出雲町 阿井 その他 真地線 番所橋 13.2 1970 54 RC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R04 ○

444701 奥出雲町 阿井 その他 呑谷線 呑谷滝尻橋 11.7 1966 58 RC H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

444702 奥出雲町 阿井 その他 呑谷線 呑谷線第2号橋 10.3 1971 53 PC H30 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ R03 ○

444703 奥出雲町 阿井 その他 呑谷線 呑谷線第3号橋 2.7 1965 59 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

444801 奥出雲町 阿井 その他 上阿井町線 清水橋 14.2 1970 54 RC H30 Ⅱ R03 Ⅱ ○ ○ 桁端部塗装塗替 3,000

445001 奥出雲町 阿井 その他 王貫線 王貫橋 5.5 1970 54 RC H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

445101 奥出雲町 阿井 その他 真地下線 真地橋 15.8 1973 51 PC H30 Ⅱ R03 Ⅱ ○ ○ 断面修復 3,000

445301 奥出雲町 阿井 その他 堀下口線 堀川橋 4.4 1959 65 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

445302 奥出雲町 阿井 その他 堀下口線 大森橋 24.6 1969 55 鋼 H30 Ⅱ R03 Ⅲ ○ ○ 再塗装 5,000

445401 奥出雲町 阿井 その他 川子原線 川子原橋 24.1 1977 47 鋼 H30 Ⅱ R03 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替、鏡面舗装 5,000

445601 奥出雲町 阿井 その他 横田線 奥湯谷1号橋 16.2 2000 24 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

550301 奥出雲町 三沢 その他 雑賀線 雑賀線1号橋 5.5 1970 54 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

551101 奥出雲町 三沢 その他 堰堤八原線 八原2号橋 2.0 1970 54 RC R01 Ⅰ R04 Ⅰ ○

551311 奥出雲町 三沢 その他 乙社線支線1号 乙社線第2号橋 5.0 1970 54 RC R01 Ⅰ R04 Ⅰ ○

551312 奥出雲町 三沢 その他 乙社線支線1号 乙社線第1号橋 20.4 1967 57 PC R01 Ⅰ R04 Ⅰ Ⅰ H28 ○

551602 奥出雲町 三沢 2級 三沢河内線 三沢河内線第2号橋 5.1 1979 45 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

551901 奥出雲町 三沢 その他 三沢小学校線 三沢公民館橋 15.4 1986 38 鋼 H29 Ⅲ R04 Ⅰ Ⅰ H30 ○

552111 奥出雲町 三沢 その他 三沢町後線支線1号 町後橋 13.4 1969 55 RC H27 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○

552301 奥出雲町 三沢 1級 三沢線 トウトウ橋 16.4 2000 24 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

552302 奥出雲町 三沢 1級 三沢線 原田大橋 28.8 2001 23 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

552303 奥出雲町 三沢 1級 三沢線 原田橋 30.0 1974 50 鋼 H29 Ⅱ R01 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替 5,000

552304 奥出雲町 三沢 1級 三沢線 布廣橋 12.8 1987 37 PC H29 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 4,000
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552311 奥出雲町 三沢 その他 上鞍掛支線1号線 上鞍掛橋 13.8 1997 27 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

552402 奥出雲町 阿井 1級 三沢山根線 八幡橋 14.0 1969 55 PC H29 Ⅱ R03 Ⅱ ○ ○ 断面修復 4,000

552501 奥出雲町 三沢 その他 三成口堅田線 石広橋 3.0 1968 56 RC R01 Ⅰ R04 Ⅰ ○

552502 奥出雲町 三沢 その他 三成口堅田線 第2石広橋 7.0 1963 61 RC H29 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ 断面修復 2,000

552511 奥出雲町 三沢 その他 三成口堅田線支線1号 堅田中橋 7.3 1970 54 RC H29 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替 5,000

552521 奥出雲町 三沢 その他 三成口堅田線支線2号 堅田上橋 9.9 1970 54 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

552701 奥出雲町 三沢 その他 布屋線 布屋線第1号橋 5.0 1966 58 RC R01 Ⅱ R04 Ⅱ Ⅰ H28 ○ ○ 断面修復 1,000

552711 奥出雲町 三沢 その他 布屋線支線1号 布屋線第2号橋 5.0 1973 51 RC R01 Ⅰ R04 Ⅰ ○

553101 奥出雲町 三沢 その他 林原線 林原橋 115.0 2005 19 鋼 H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

553102 奥出雲町 三沢 その他 林原線 松ヶ瀬橋 95.0 2006 18 PC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

601011 奥出雲町 鳥上 1級 蔵屋山郡線 下大向橋 8.4 1973 51 PC H29 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 4,000

601012 奥出雲町 鳥上 1級 蔵屋山郡線 川原橋 20.1 1999 25 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601013 奥出雲町 鳥上 1級 蔵屋山郡線 山郡橋 23.3 2004 20 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601021 奥出雲町 鳥上 その他 追谷万才線 ト蔵橋 20.8 2015 9 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601022 奥出雲町 鳥上 その他 追谷万才線 亀石七号橋 7.3 1990 34 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601023 奥出雲町 鳥上 その他 追谷万才線 亀石六号橋 3.3 1970 54 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601024 奥出雲町 鳥上 その他 追谷万才線 亀石五号橋 7.9 1993 31 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601026 奥出雲町 鳥上 その他 追谷万才線 亀石一号橋 8.4 1990 34 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601041 奥出雲町 鳥上 その他 代山線 代山橋 5.2 1973 51 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601081 奥出雲町 鳥上 その他 代奥線 代奥一号橋 3.1 1981 43 RC H27 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○ ○

601082 奥出雲町 鳥上 その他 代奥線 代奥二号橋 3.7 1982 42 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601091 奥出雲町 鳥上 その他 代山下線 代山下橋 11.9 1981 43 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601101 奥出雲町 鳥上 その他 代山上線 代山上橋 11.3 1963 61 鋼 H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

904491 奥出雲町 馬木 その他 板敷中線 万昌屋橋 7.5 2002 22 鋼 H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

601121 奥出雲町 鳥上 その他 山県日向線 鳩岡橋 2.5 1970 54 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601161 奥出雲町 鳥上 その他 妙厳寺線 妙厳寺橋 28.9 1999 25 鋼 H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601171 奥出雲町 鳥上 その他 小国小所線 叢雲橋 27.3 1998 26 鋼 H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

601172 奥出雲町 鳥上 その他 小国小所線 小所橋 11.3 1980 44 PC H29 Ⅱ R04 Ⅲ ○ ○ 断面修復、ひび割れ注入 4,000

601211 奥出雲町 鳥上 その他 福頼山手線 板谷橋 6.9 1970 54 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601221 奥出雲町 鳥上 その他 名谷線 紺屋橋 11.0 1970 54 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601241 奥出雲町 鳥上 その他 小学校線 鳥上たたら橋 29.3 2002 22 鋼 H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601251 奥出雲町 鳥上 その他 中丁山郡線 小国橋 20.0 1981 43 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601261 奥出雲町 鳥上 その他 田反部線 田反部橋 23.5 2003 21 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601271 奥出雲町 鳥上 その他 小国山郡線 観音橋 19.3 1990 34 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601281 奥出雲町 鳥上 その他 山郡線 畦原橋 2.9 1967 57 RC H27 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○ ○

601282 奥出雲町 鳥上 その他 山郡線 川平橋 13.0 1998 26 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

803034 奥出雲町 八川 2級 小八川線 山ノ神橋 10.8 1974 50 PC H29 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ R03 ○

601284 奥出雲町 鳥上 その他 山郡線 野原橋 5.0 1970 54 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601285 奥出雲町 鳥上 その他 山郡線 庄ヵ谷橋 6.6 1950 74 鋼 H27 Ⅲ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○ ○

601291 奥出雲町 鳥上 その他 須郷線 須郷橋 23.3 2005 19 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601311 奥出雲町 鳥上 その他 水木線 水木１号橋 15.7 2015 9 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601312 奥出雲町 鳥上 その他 水木線 水木橋 18.3 1987 37 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601321 奥出雲町 鳥上 その他 追谷前線 新屋橋 23.0 2011 13 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601331 奥出雲町 鳥上 その他 上村線 上村橋 11.4 2002 22 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601332 奥出雲町 鳥上 その他 上村線 伊賀屋橋 9.4 1966 58 RC H27 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H30 ○ ○

601341 奥出雲町 鳥上 その他 追谷山手線 蔵本橋 10.9 1997 27 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601362 奥出雲町 鳥上 その他 追谷山根側線 ビリ谷橋 11.3 1972 52 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601371 奥出雲町 鳥上 その他 王子神社線 王子橋 19.0 2016 8 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601401 奥出雲町 鳥上 その他 山根側線 中曽橋 12.9 1994 30 PC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601411 奥出雲町 鳥上 その他 河原線 河原橋 14.0 1999 25 PC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601451 奥出雲町 鳥上 その他 小万才大菅線 小万才一号橋 4.1 1970 54 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601452 奥出雲町 鳥上 その他 小万才大菅線 小万才ニ号橋 5.2 1970 54 RC H28 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○ ○

601453 奥出雲町 鳥上 その他 小万才大菅線 小万才三号橋 9.8 1970 54 RC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601461 奥出雲町 鳥上 その他 赤川線 赤川一号橋 6.2 1966 58 PC H29 Ⅲ R04 Ⅰ Ⅰ H30 ○

601462 奥出雲町 鳥上 その他 赤川線 赤川ニ号橋 6.0 1964 60 RC H29 Ⅲ R04 Ⅰ Ⅰ H30 ○

601463 奥出雲町 鳥上 その他 赤川線 赤川三号橋 2.7 1969 55 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

601481 奥出雲町 鳥上 その他 船通山線 杜川一号橋 4.4 1982 42 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○
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601501 奥出雲町 鳥上 その他 新田線 志の原橋（新田橋） 20.0 2001 23 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

601571 奥出雲町 鳥上 その他 追谷万才支線 桂橋 10.0 1976 48 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○ ○

601572 奥出雲町 鳥上 その他 追谷万才支線 斐の上橋 10.3 1976 48 PC H29 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ 舗装打替、橋面防水、高欄塗装 5,000

601591 奥出雲町 鳥上 その他 福頼山手下線 福頼山手下線橋 9.3 1990 34 鋼 H29 Ⅱ R04 Ⅲ ○ ○ 塗装塗替 3,000

702011 奥出雲町 横田 1級 川西五反田線 中山跨線橋 9.4 1972 52 PC H29 Ⅱ R04 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入、断面修復 10,000

702012 奥出雲町 横田 1級 川西五反田線 中山橋 10.4 1972 52 PC H27 Ⅲ R02 Ⅰ Ⅰ H29 ○

702013 奥出雲町 横田 1級 川西五反田線 樋口ほたる橋 17.8 2010 14 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

702014 奥出雲町 横田 1級 川西五反田線 横枕橋 2.8 1982 42 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702015 奥出雲町 横田 1級 川西五反田線 吉野家橋 34.8 1969 55 PC H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

702021 奥出雲町 八川 その他 中条上線 堂原橋 2.5 1969 55 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702022 奥出雲町 横田 1級 古市蔵屋線 山根橋 7.8 1987 37 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

702023 奥出雲町 横田 1級 古市蔵屋線 矢谷橋 6.1 1966 58 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ Ⅰ H30 ○

702051 奥出雲町 横田 2級 樋口馬場線 表橋 14.8 1990 34 PC H27 Ⅰ R02 Ⅲ Ⅰ R05 ○

702052 奥出雲町 横田 2級 樋口馬場線 エヘン橋 34.0 1988 36 PC H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

702071 奥出雲町 横田 2級 横田中条線 的目橋 6.9 1974 50 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702072 奥出雲町 横田 2級 横田中条線 天神橋 7.0 1968 56 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702073 奥出雲町 横田 2級 横田中条線 転婆橋 3.0 1966 58 RC H28 Ⅱ R02 Ⅰ I R02 ○

702111 奥出雲町 横田 2級 加食横断線 浅津橋 12.1 1987 37 PC H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

702112 奥出雲町 横田 2級 加食横断線 加食横断線橋 4.6 1970 54 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702161 奥出雲町 横田 その他 矢谷畑ヶ堀線 矢谷畑ヶ堀線橋 4.5 1970 54 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702171 奥出雲町 横田 その他 矢吹新屋線 新屋橋 16.2 1987 37 PC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

702211 奥出雲町 横田 その他 横枕福頼線 横枕福頼線橋 7.7 1970 54 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

702221 奥出雲町 鳥上 その他 吉野家福頼線 長廻谷橋 3.5 1980 44 鋼 H27 Ⅲ R01 Ⅲ Ⅰ R05 ○ ○

702241 奥出雲町 横田 その他 五反田上線 荒井橋 7.0 1968 56 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

702261 奥出雲町 横田 その他 五反田獅子谷線 獅子谷橋 9.1 1971 53 PC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

702271 奥出雲町 横田 その他 鹿谷峠後線 獅子谷三号橋 5.0 1980 44 鋼 H28 Ⅰ R02 Ⅲ Ⅰ R05 ○

702291 奥出雲町 横田 その他 獅子谷奥線 大井手橋 6.2 1967 57 RC H28 Ⅱ R02 Ⅲ ○ ○ 断面修復 6,000

702292 奥出雲町 横田 その他 獅子谷奥線 獅子谷奥二号橋 6.2 1969 55 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702391 奥出雲町 横田 その他 角馬場線 小門橋 3.6 1973 51 RC H28 Ⅰ R02 Ⅲ Ⅰ R05 ○

702421 奥出雲町 横田 その他 加食峠後線 客ノ原橋 4.9 1970 54 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702422 奥出雲町 横田 その他 加食峠後線 家ノ奥橋 5.0 1976 48 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702423 奥出雲町 横田 その他 加食峠後線 峠後三号橋 4.5 1978 46 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702451 奥出雲町 横田 その他 大曲掛谷線 大曲橋 30.3 1967 57 PC H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ 断面修復 2,000

702452 奥出雲町 横田 その他 大曲掛谷線 掛谷一号橋 3.7 1968 56 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702453 奥出雲町 横田 その他 大曲掛谷線 掛谷ニ号橋 4.0 1970 54 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702454 奥出雲町 横田 その他 大曲掛谷線 掛谷三号橋 4.1 1970 54 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702481 奥出雲町 横田 その他 叶原線 叶原橋 24.5 1974 50 鋼 H30 Ⅱ R03 Ⅲ ○ ○ 再塗装、ボルト再設置 4,000

702571 奥出雲町 横田 その他 大市線 吉重橋 36.5 1971 53 鋼 H28 Ⅱ R01 Ⅰ Ⅰ H28 ○

702671 奥出雲町 横田 その他 桐ノ木下馬線 桐の木一号橋 15.0 2015 9 PC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702681 奥出雲町 横田 その他 下馬中条線 中河原橋 7.7 1972 52 PC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702791 奥出雲町 横田 その他 太田的目線 糠屋橋 3.8 1973 51 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

702801 奥出雲町 横田 その他 陰地丁子線 前河原橋 3.2 1960 64 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702811 奥出雲町 横田 その他 稲原中央線 的場橋 7.8 1982 42 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702851 奥出雲町 横田 その他 原口明田線 小荻橋 9.5 1976 48 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

702852 奥出雲町 横田 その他 原口明田線 大木谷奥橋 3.5 1962 62 木橋 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

702881 奥出雲町 横田 その他 原口線 前田屋橋（中谷1号橋） 8.0 2001 23 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702892 奥出雲町 横田 その他 梨ヶ峠線 本家橋（粕田橋） 7.8 2004 20 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

702921 奥出雲町 横田 その他 加食下線 加食橋 9.2 1968 56 RC H30 Ⅰ R04 Ⅰ ○

705391 奥出雲町 横田 その他 川西五反田線支線1号 樋口橋 23.4 1980 44 PC H27 Ⅱ R02 Ⅲ Ⅰ R05 ○

803011 奥出雲町 八川 1級 川西雨川線 川西橋 30.0 1971 53 鋼 H29 Ⅱ R01 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替 5,000

803014 奥出雲町 八川 1級 川西雨川線 雨川二号橋 5.8 1970 54 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803015 奥出雲町 八川 1級 川西雨川線 雨川一号橋 4.3 1980 44 RC H27 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803021 奥出雲町 馬木 1級 古市小馬木線 大渡橋 25.4 1974 50 鋼 H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803032 奥出雲町 八川 2級 小八川線 日向橋 4.6 1978 46 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803033 奥出雲町 八川 2級 小八川線 草坂橋 4.7 1955 69 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

601283 奥出雲町 鳥上 その他 山郡線 山の神橋 4.2 1968 56 RC H27 Ⅰ R01 Ⅰ ○ ○

803035 奥出雲町 八川 2級 小八川線 五葉松谷橋 6.6 1961 63 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○
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803041 奥出雲町 八川 2級 金川線 吉谷橋 3.2 1964 60 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803042 奥出雲町 八川 2級 金川線 朴の木橋 4.0 1967 57 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803043 奥出雲町 八川 2級 金川線 雨谷橋 5.8 1972 52 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803044 奥出雲町 八川 2級 金川線 大谷橋 12.3 1995 29 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803061 奥出雲町 八川 その他 三井野原上線 内三井野橋 5.1 1955 69 RC H27 Ⅱ R02 Ⅰ Ⅰ H29 ○

803062 奥出雲町 八川 その他 三井野原上線 奥鈩橋 3.5 1959 65 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803071 奥出雲町 八川 その他 三ヶ国線 坂根橋 10.6 1965 59 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803072 奥出雲町 八川 その他 三ヶ国線 紅葉橋 9.5 1965 59 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803081 奥出雲町 八川 その他 平家線 平家一号橋 5.3 1970 54 木橋 H27 Ⅱ R02 Ⅱ Ⅰ R05 ○

803111 奥出雲町 八川 その他 坂根丸渕線 大黒屋橋 10.3 1972 52 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803131 奥出雲町 八川 その他 三森原下線 三森原下橋 5.5 2017 7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803132 奥出雲町 八川 その他 三森原下線 室原橋 20.2 2017 7 鋼 H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803141 奥出雲町 八川 その他 三森原小八川線 金原一号橋 3.4 2015 9 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803161 奥出雲町 八川 その他 大八川線 カジヤ橋 9.7 1980 44 鋼 H29 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ R01 ○

803171 奥出雲町 八川 その他 中仙道大八川線 惣三谷橋 4.0 1967 57 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803201 奥出雲町 八川 その他 滑谷線 滑谷一号橋 2.8 1970 54 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803211 奥出雲町 八川 その他 大田松川線 新屋敷橋 14.5 2010 14 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803212 奥出雲町 八川 その他 大田松川線 松川橋 8.2 1952 72 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803221 奥出雲町 八川 その他 金川日向線 図空橋 14.0 1979 45 鋼 H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803222 奥出雲町 八川 その他 金川日向線 日向橋 16.0 1978 46 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803231 奥出雲町 八川 その他 日向側線 二の宮前橋 2.4 1960 64 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803251 奥出雲町 八川 その他 駅日向側線 日向側高架橋 13.0 1988 36 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

803271 奥出雲町 八川 その他 古市本郷線 井多橋 30.0 1982 42 鋼 H29 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ H30 ○

803272 奥出雲町 八川 その他 古市本郷線 宮谷橋 8.0 1980 44 PC H29 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ R01 ○

803273 奥出雲町 八川 その他 古市本郷線 叶谷橋 4.4 1968 56 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803291 奥出雲町 八川 その他 宮谷八幡宮線 大工屋橋 6.9 1982 42 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803301 奥出雲町 八川 その他 宮谷線 三月田上橋 5.0 1982 42 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803331 奥出雲町 八川 その他 土橋宮谷線 山根橋 7.8 1996 28 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803371 奥出雲町 八川 その他 土橋線 大前橋 4.2 1978 46 RC H27 Ⅰ R02 Ⅲ Ⅰ R04 ○

803381 奥出雲町 八川 その他 川西土橋線 峠橋 34.0 1988 36 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803391 奥出雲町 八川 その他 川西古市線 滝之尾橋 20.8 1967 57 PC H29 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ H29 ○

803411 奥出雲町 八川 その他 川西中線 奥林谷橋 2.0 1966 58 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803451 奥出雲町 八川 その他 古市後線 角橋 2.0 1970 54 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803452 奥出雲町 八川 その他 古市後線 井谷川橋 2.2 1973 51 RC H27 Ⅰ R02 Ⅲ Ⅰ R04 ○

803521 奥出雲町 八川 その他 井谷線 井谷線橋 5.8 1970 54 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803531 奥出雲町 八川 その他 長沢線 大谷下橋 6.5 1982 42 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803541 奥出雲町 八川 その他 大谷中線 清水橋 5.5 1977 47 RC H29 Ⅰ R03 Ⅲ ○ ○ ひび割れ注入 5,000

803561 奥出雲町 八川 その他 殿の奥線 殿の奥橋 4.0 1970 54 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803591 奥出雲町 八川 その他 大内谷線 大内谷下橋 4.7 1975 49 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803592 奥出雲町 八川 その他 大内谷線 大内谷橋 5.7 1979 45 RC H29 Ⅱ R03 Ⅱ ○ ○ 断面修復 2,000

803701 奥出雲町 八川 その他 三井野原下線 三井野原上橋 2.7 1980 44 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803711 奥出雲町 八川 その他 重国木舟線 木舟橋 28.6 1982 42 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803721 奥出雲町 八川 その他 金川叶谷線 クリヤ橋 15.0 1984 40 鋼 H29 Ⅰ R01 Ⅰ ○

803722 奥出雲町 八川 その他 金川叶谷線 道ノ下橋 8.9 1990 34 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803811 奥出雲町 八川 その他 坂根停車場線 三国橋 22.1 1971 53 鋼 H29 Ⅱ R01 Ⅱ Ⅱ H28 ○ ○ 支承塗装 1,000

803821 奥出雲町 八川 その他 坂根三井野原線 釜ヶ谷橋 4.5 1967 57 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803822 奥出雲町 八川 その他 坂根三井野原線 平家橋 9.0 1990 34 PC H29 Ⅱ R03 Ⅲ ○ ○ 洗堀補修 8,000

803861 奥出雲町 横田 その他 古市中丁線 藤平次橋 17.8 1991 33 鋼 H29 Ⅱ R04 Ⅰ Ⅰ R02 ○

803862 奥出雲町 横田 その他 古市中丁線 高畦橋 8.6 1990 34 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

803863 奥出雲町 横田 その他 古市中丁線 込峠高架橋 9.4 1991 33 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

803881 奥出雲町 八川 その他 雨川上線 雨川上線その１橋 2.9 1990 34 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803882 奥出雲町 八川 その他 雨川上線 雨川上線その２橋 7.0 1970 54 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803901 奥出雲町 八川 その他 坂根ダム線 室瀧橋 18.7 1980 44 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803911 奥出雲町 八川 その他 小八川西線 新小八川橋 19.4 2001 23 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803912 奥出雲町 八川 その他 小八川西線 小八川跨線橋 16.6 2002 22 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

803913 奥出雲町 八川 その他 小八川西線 東ノ原橋 18.7 2000 24 鋼 H29 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ R02 ○

803914 奥出雲町 八川 その他 小八川西線 多聞寺橋 12.0 1994 30 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○
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803915 奥出雲町 八川 その他 小八川西線 日向橋 12.1 2000 24 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803916 奥出雲町 八川 その他 小八川西線 井出廻橋 21.5 1996 28 鋼 H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803931 奥出雲町 八川 その他 雨川下線 鈩橋 8.2 1977 47 PC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

803932 奥出雲町 八川 その他 雨川下線 雨川下線橋 8.2 2009 15 PC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

803961 奥出雲町 八川 その他 平家平線 奥平家橋梁 23.9 1995 29 鋼 H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904012 奥出雲町 馬木 1級 馬木三成線 皿ヶ瀬橋 25.0 1989 35 鋼 H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904021 奥出雲町 馬木 1級 大畝三井野原線 宇田屋橋 21.6 1973 51 鋼 H30 Ⅰ R03 Ⅱ ○ ○ 塗装塗替、橋面舗装 5,000

904022 奥出雲町 馬木 1級 大畝三井野原線 大畝橋 20.6 1973 51 鋼 H30 Ⅰ R03 Ⅲ Ⅰ R05 ○

904023 奥出雲町 馬木 1級 大畝三井野原線 午頭谷橋 3.4 1980 44 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904024 奥出雲町 馬木 1級 大畝三井野原線 小峠橋 12.0 1981 43 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904025 奥出雲町 馬木 1級 大畝三井野原線 小峠1号橋 10.1 1982 42 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904026 奥出雲町 馬木 1級 大畝三井野原線 小峠2号橋 10.3 1983 41 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904031 奥出雲町 馬木 1級 五の畑線 五の畑一号橋 3.6 1982 42 RC H28 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ H29 ○

904032 奥出雲町 馬木 1級 五の畑線 五の畑ニ号橋 5.3 1982 42 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904033 奥出雲町 馬木 1級 五の畑線 五の畑三号橋 5.3 1979 45 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904034 奥出雲町 馬木 1級 五の畑線 五の畑四号橋 4.7 1979 45 RC H28 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ H29 ○

904035 奥出雲町 馬木 1級 五の畑線 五の畑五号橋 5.3 1978 46 RC H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ 断面修復 1,000

904036 奥出雲町 馬木 1級 五の畑線 五の畑六号橋 5.4 1978 46 RC H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ 断面修復 1,000

904041 奥出雲町 馬木 その他 柏原湯之廻線 柏原橋 50.0 1980 44 鋼 H30 Ⅲ R03 Ⅲ Ⅰ R02 ○ ○ ひびわれ注入 9,000

904042 奥出雲町 馬木 その他 柏原湯之廻線 湯ノ廻橋 7.4 1983 41 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904051 奥出雲町 馬木 2級 矢入線 落合橋 9.0 1976 48 PC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R03 ○

904052 奥出雲町 馬木 2級 矢入線 新田原橋 13.4 1986 38 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904053 奥出雲町 馬木 2級 矢入線 蛸谷尻橋 12.6 1987 37 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904061 奥出雲町 馬木 2級 折渡線 折渡橋 14.2 1972 52 PC H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ 舗装打替、橋面防水、高欄塗装 5,000

904062 奥出雲町 馬木 2級 折渡線 折渡上橋 7.3 1970 54 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904071 奥出雲町 馬木 2級 板敷下線 板敷橋 18.6 1980 44 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904091 奥出雲町 馬木 その他 大原新田線 大原橋 3.4 1980 44 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904101 奥出雲町 馬木 その他 湯の廻線 湯之廻一号橋 8.0 1981 43 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904102 奥出雲町 馬木 その他 湯の廻線 湯之廻ニ号橋 3.1 1980 44 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904121 奥出雲町 馬木 その他 渋谷下線 日向原橋 8.4 1986 38 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904131 奥出雲町 馬木 その他 渋谷下線 澁谷橋 8.4 1986 38 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904132 奥出雲町 馬木 その他 渋谷上線 渋谷上橋 5.0 1966 58 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904151 奥出雲町 馬木 その他 女良木線 女良木線橋 7.7 2004 20 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904161 奥出雲町 馬木 その他 下女良木線 女良木橋 9.5 1993 31 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904181 奥出雲町 馬木 その他 大森線 大森線橋 2.9 1970 54 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904192 奥出雲町 馬木 その他 相原亀ヶ市線 鈩原橋 6.3 1960 64 鋼 H28 Ⅲ R03 Ⅲ Ⅰ R05 ○

904201 奥出雲町 馬木 その他 亀ヶ市線 亀ヶ市橋 44.0 1989 35 鋼 H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904202 奥出雲町 馬木 その他 亀ヶ市線 金屋谷橋 2.0 1950 74 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904232 奥出雲町 馬木 その他 大畝蔭地線 大畝蔭地一号橋 3.8 1959 65 木橋 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904233 奥出雲町 馬木 その他 大畝蔭地線 澁田橋 14.4 1983 41 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904241 奥出雲町 馬木 その他 小峠中線 五斗橋 15.2 1995 29 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904251 奥出雲町 馬木 その他 小峠上線 小峠上橋 12.1 1968 56 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904271 奥出雲町 馬木 その他 上連六ノ原線 大石原橋 22.9 1928 96 鋼 H30 Ⅱ R05 Ⅲ ○ ○ ○ 炭素繊維補強、塗替塗装 10,000

904281 奥出雲町 馬木 その他 長野線 長野橋 26.1 1988 36 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904291 奥出雲町 馬木 その他 大峠日向線 神長谷橋（鉄穴谷橋） 11.0 1992 32 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904292 奥出雲町 馬木 その他 大峠日向線 川原橋 9.0 1971 53 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904322 奥出雲町 馬木 その他 吾妻山公園線 吾妻山三号橋 2.0 1968 56 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904323 奥出雲町 馬木 その他 吾妻山公園線 吾妻山四号橋 2.0 1967 57 木橋 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904331 奥出雲町 馬木 その他 大峠矢入線 大峠橋 10.1 1996 28 鋼 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904332 奥出雲町 馬木 その他 大峠矢入線 矢入奥四号橋 3.7 1962 62 木橋 H28 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ R03 ○

904333 奥出雲町 馬木 その他 大峠矢入線 矢入奥三号橋 4.5 1964 60 鋼 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904334 奥出雲町 馬木 その他 大峠矢入線 矢入奥ニ号橋 2.4 1961 63 鋼 H28 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ R03 ○

904341 奥出雲町 馬木 その他 湯舟谷線 湯舟谷橋 3.9 1971 53 RC H28 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ H29 ○

904402 奥出雲町 馬木 その他 野伏中原線 中原橋 13.7 1979 45 PC H30 Ⅲ R05 Ⅰ Ⅰ R04 ○

904441 奥出雲町 馬木 その他 反保山手線 柳原上橋 11.2 2004 20 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904461 奥出雲町 馬木 その他 反保塚の原線 柳原下橋 3.9 1989 35 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904471 奥出雲町 馬木 その他 塚の原線 塚の原橋 20.4 2002 22 鋼 H30 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ R03 ○
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橋梁点検・修繕計画一覧表 令和6年3月現在
※１ ※２ ※３ ※４ ※５ ※６ ※７ ※８ ※９ ※１０

点検
年度

健全度
点検
年度

健全度 修繕 耐震 R06 R07 R08 R09 R10 R06 R07 R08 R09 R10 以降

過去点検結果
橋梁名

橋長
（ｍ）

架設年
経過
年数

橋種No. 事務所 地区
道路
種別

路線名 ●：耐震、□撤去
点検結果

措置
後
の
健全
度

修繕完了年度
対策内容 対策費用

点検計画
○：定期点検

修繕計画
○：修繕，→：修繕（R11以降）

601111 奥出雲町 鳥上 その他 山県線 萬歳屋橋 10.1 1990 34 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

904541 奥出雲町 馬木 その他 小林板敷線 板敷川橋 8.0 1990 34 鋼 H28 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ H29 ○

904551 奥出雲町 馬木 その他 川東線 岩田橋 24.5 1995 29 鋼 H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904571 奥出雲町 馬木 その他 小森線 中教橋 16.8 1998 26 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904572 奥出雲町 馬木 その他 小森線 奥田屋橋 16.5 1976 48 鋼 H30 Ⅱ R05 Ⅲ ○ ○ 塗装塗替、ひび割れ注入 3,000

904573 奥出雲町 馬木 その他 小森線 鍛治屋橋 6.0 1966 58 RC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904591 奥出雲町 馬木 その他 小森宮峠線 小森中橋 10.4 1990 34 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904621 奥出雲町 馬木 その他 井伏線 若杉橋 19.2 1988 36 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904631 奥出雲町 馬木 その他 中原幸ノ峠線 ハサラ橋 14.6 2002 22 鋼 H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904641 奥出雲町 馬木 その他 下垣内線 本谷橋 14.4 1988 36 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904661 奥出雲町 馬木 その他 下木屋谷線 下木屋谷橋 10.9 1990 34 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904662 奥出雲町 馬木 その他 下木屋谷線 上木屋谷橋 11.8 1990 34 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904671 奥出雲町 馬木 その他 吉野屋線 吉野屋橋 7.9 1978 46 鋼 H28 Ⅱ R03 Ⅰ Ⅰ R03 ○

904691 奥出雲町 馬木 その他 上木屋谷線 みずほ橋 15.7 1962 62 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904692 奥出雲町 馬木 その他 上木屋谷線 木屋谷二号橋 11.0 2006 18 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904693 奥出雲町 馬木 その他 上木屋谷線 木屋谷三号橋 8.4 2000 24 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904721 奥出雲町 馬木 その他 反保野伏中線 反保野伏中線橋（学園橋） 8.7 1990 34 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904741 奥出雲町 馬木 その他 野伏前線 野伏橋 7.5 1999 25 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904751 奥出雲町 馬木 その他 板敷北線 板敷橋 7.5 1979 45 PC H29 Ⅲ R03 Ⅰ Ⅰ R03 ○

904781 奥出雲町 馬木 その他 下垣内上線 下垣内橋 9.7 1970 54 RC H29 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904791 奥出雲町 馬木 その他 大森堅田線 大森橋 54.0 1991 33 PC H30 Ⅰ R03 Ⅰ ○

904801 奥出雲町 馬木 その他 反保中線 反保橋 8.6 2002 22 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904811 奥出雲町 馬木 その他 皿ヶ瀬線 上市橋 21.6 2007 17 鋼 H30 Ⅱ R05 Ⅱ ○ ○ 沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 1,000

904821 奥出雲町 馬木 その他 上女良木支線 5号橋 6.4 1970 54 RC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

904841 奥出雲町 馬木 その他 矢入東線 砂子屋橋 10.5 1989 35 PC H30 Ⅰ R05 Ⅰ ○

905041 奥出雲町 横田 その他 蔵屋臼ヶ廻線 臼ヶ廻橋 7.7 1970 54 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

705411 奥出雲町 横田 その他 報恩寺線 報恩寺橋 4.8 1960 64 その他 H28 Ⅲ R02 Ⅲ Ⅰ R04 ○

905581 奥出雲町 横田 その他 梨ヶ峠西線 叶橋 7.6 2004 20 RC H28 Ⅰ R02 Ⅰ ○

805501 奥出雲町 八川 その他 川西雨川線支線4号 川西雨川線支線4号橋 4.9 1980 44 鋼 H27 Ⅰ R02 Ⅱ ○ ○ 主桁塗装塗替 2,000

805491 奥出雲町 八川 その他 川西雨川線支線3号 川西雨川線支線3号橋 6.9 1980 44 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

905451 奥出雲町 馬木 その他 川東下垣内線 四反田橋 14.2 2014 10 PC H28 Ⅰ R03 Ⅰ ○

459001 奥出雲町 阿井 その他 真地上線 真地上線橋 22.5 1980 44 鋼 H27 Ⅲ R02 Ⅰ Ⅰ H30 ○

340001 奥出雲町 亀嵩 その他 梅木原亀嵩町線 恵比須山公園橋 10.8 2013 11 PC R01 Ⅰ R05 Ⅰ ○

803453 奥出雲町 八川 その他 古市後線 古市後線橋 8.0 1980 44 RC H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

705801 奥出雲町 横田 その他 大曲松原中線 大曲松原跨線橋 20.0 2007 17 PC H29 Ⅰ R04 Ⅰ ○

116901 奥出雲町 布勢 その他 土屋東線 土屋橋 5.5 1957 67 RC H27 Ⅰ R01 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入 3,000

803012 奥出雲町 八川 1級 川西雨川線 中谷橋 2.0 1990 34 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ H27 Ⅰ R02 Ⅰ ○

551111 奥出雲町 三沢 その他 堰堤八原線支線1号 八原1号橋 38.0 1952 72 RC H29 Ⅲ R04 Ⅰ Ⅰ H30 ○

702061 奥出雲町 横田 2級 稲田線 神徳橋 8.6 1970 54 RC - - R04 Ⅲ ○ ○ ○ 測量設計、断面修復、表面含浸 10,000

806011 奥出雲町 八川 その他 田畑線 田畑橋 18.5 1979 45 PC - - R03 Ⅰ ○

806012 奥出雲町 八川 その他 田畑線 西山谷橋 6.6 2000 24 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ - - R03 Ⅰ ○

806013 奥出雲町 八川 その他 田畑線 仲間橋 17.5 1999 25 PC - - R03 Ⅰ ○

702682 奥出雲町 横田 その他 下馬中条線 上河原橋 22.0 2020 4 PC H27 Ⅱ R02 Ⅰ ○

223203 奥出雲町 亀嵩 １級 郡三成線 大領原橋 11.2 2021 3 PC - - R05 Ⅰ ○

723201 奥出雲町 横田 その他 角川端線 角川端1号橋 2.6 2019 5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ - - R04 Ⅰ ○

702455 奥出雲町 横田 その他 大曲掛谷線 大曲大橋 43.0 2000 24 PC - - R05 Ⅰ ○

702021 奥出雲町 横田 １級 古市蔵屋線 大畑ヶ橋 15.7 2002 22 PC - - R05 Ⅰ ○

702023 奥出雲町 横田 １級 古市蔵屋線 越前橋 6.2 2010 14 PC - - R05 Ⅰ ○

223202 奥出雲町 亀嵩 １級 郡三成線 和泉橋 19.8 2023 1 PC - - R05 Ⅰ ○
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