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R5.8.29総務部会資料

仁多地域小学校再編統合推進委員会　スケジュール（案）
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令和5年度

（2023年度）
令和6年度

（2024年度）

町長

議会

建設等

推進委員会

月

令和8年度
（2026年度）

令和7年度
（2025年度）

交流学習・合同学習の検討

交流学習・合同学習の実施

統合後のふるさと学習検討

学校運営方針・教育目標等の検討

服装検討 部会案

決定

制服の場合は制服選考

体操服等の選考

通学方法等調整（随時）

推進委員会

（第1回）

●

推進委員会

（年度中間）

●

推進委員会

（年度最終）

●

校名・校章・校歌歌詞

応募方法検討

→校名募集

校名決定（議決必要）

服装決定

校章募集・部会案決定

校章決定

校歌作詞ワード募集

推進委員会

（年度初回）

●

推進委員会

（年度中間）

●

推進委員会

（年度最終）

校歌（作詞・作曲）依頼・作成

新校舎実施設計 新校舎建設工事

● 建築計画提出（国） ● 施設整備計画提出

● 内定 ● 補助金申請

● 交付決定

● 入札・議会議決・着工

仮設校舎建設

校名部会案

決定

学習計画が一定程度まとまれば実施（試行）

通学方法等調整（随時）

令
和
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年
４
月
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域
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合
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校
開
校

学校運営方針・教育目標等の作成

PTA組織・会則等検討

臨時PTA総会で説明通学方法等最終調整

推進委員会

（年度初回）

●

推進委員会

（最終）

●

推進委員会

（年度中間）

●

式典日程・内容検討・決定 式典準備

臨時PTA総会で説明

● 竣工予定

新校舎建設工事

交流学習・合同学習の実施

統合後のふるさと学習検討

●仮設校舎利用開始

３月議会への

前倒しも

可能かも？


