
横田地域学校再編統合推進委員会　スケジュール見込（令和6年6月20日現在）
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総務部会 9/8
第１回
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学校部会 9/29
第１回

11/24
第２回

2/16
第３回

6/8
第１回

9/21
第２回

6/20
第１回

推進委員会

校舎整備

【令和６年度の各部会における取組み】

　・総務部会：開校式に関すること（日程、内容検討）、校歌候補の検討

　・通学部会：通学方法等の調整及び臨時PTA総会での説明

　・ＰＴＡ部会：PTA組織会則等の検討及び臨時PTA総会での説明

　・学校部会：交流学習、合同学習の実施、統合後のふるさと学習検討、学校運営方針・教育目標等の作成

年度
令和4年度

（2022年度）
令和5年度

（2023年度）
令和6年度

（2024年度）

月

町長

議会

教育委員会

交流学習・合同学習の実施、統合後のふるさと学習検討

臨時PTA総会で説明

臨時PTA総会で説明
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推進委員会

（最終）

●校名決定

校名【横田小学校】
校章決定

式典日程・内容検討・決定 式典準備

校舎改修設計

校舎改修工事

● 県教委(国)へ建築計画提出

● 入札

●施設整備計画提出
●内定

●補助金申請

●交付決定
●入札・議会議決・着工

● 竣工

予定

交流学習・合同学習の検討

通学方法等調整（随時）

校舎改修案の検討

PTA組織・会則等検討

校歌候補作成(依頼先:小川直美 様)

通学方法等調整（随時） 通学方法等調整（随時）

交流学習・合同学習の実施、統合後のふるさと学習検討

学校運営方針・教育目標等の作成

●児童の服装決定

児童の服装【私服】

●体操服デザイン決定

【横田中学校と同じデザイン】

●校歌作詞、作曲依頼先決定

依頼先【小川直美 様】

PTA組織・会則等検討

推進委員会

（年度中間）

校歌候補検討

＊校章デザイン候補にかかる意見書を

町へ提出（5/14）
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